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Rapport d’avancement Fonds de solidarité Maroc 

La situation au Maroc 

Le 8 septembre 2023, le séisme d’Al Haouz, d’une magnitude de 6.8 sur l’échelle de Richter, a 
provoqué la mort de 2 946 personnes, ainsi que 5 674 blessés (à la date du 14 septembre 2023). Le 
gouvernement a déclaré 5 provinces sinistrées (Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Azilal et 
Ouarzazate) et 1 préfecture sinistrée (Marrakech). 

Ce séisme est le plus puissant enregistré dans la région depuis plus d’un siècle. Le séisme a rasé de 
nombreux villages montagnards et coupé les voies de communication qui y menaient, rendant 
l’arrivée de l’aide humanitaire compliquée. Beaucoup de villes et villages sont dévastés par ce 
séisme. Les dégâts nécessiteront plusieurs mois voire plusieurs années de reconstruction. 

On estime à 2,8 millions la population sinistrée. 59 674 bâtisses estimées ont été endommagées 
dont 32% sont totalement détruites. 
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Les villes et communes rurales touchées : Les villages touchés : 
Taroudant : 92 000 habitants Adebdi : 400 habitants 
Amizmiz : environ 21 000 habitants Tizirte : 200 habitants 
Ijoukak : 6 000 habitants Imlil : 300 habitants 
Tlat n’Yaaqoub : 8 000 habitants Tinzert : 400 habitants 
Tahannaout : 6 700 habitants Asni : 600 habitants 
Taliouine : 6 000 habitants Taliouine : 200 habitants 
Ighil : 5 700 habitants Tikht : 1 200 habitants 
Aoulouz : 6 000 habitants Tafeghaghte : 700 habitants 
Tamaloukt : 5 000 habitants Targa : 50 maisons 
Tameslohte : 18 000 habitants Tinmel : mosquée inscrite au patrimoine de 
Asni : 22 000 habitants l’UNESCO détruite 
Ouirgane : 7 000 habitants Tnirte : 100 habitants 

 Amerzagane : 20 familles 
 Moulay Brahim : 3 000 habitants 
 
Le fonds de solidarité et les collectivités donatrices 
 
A la suite de cette crise, Cités Unies France a lancé un appel à contributions aux collectivités 
territoriales françaises pour une action partagée. Les fonds de solidarité de Cités Unies France ont 
pour objectif de favoriser la reconstruction et la résilience des territoires, en travaillant de manière 
conjointe avec des partenaires locaux qui identifient les besoins du territoire et des populations 
touchées par une catastrophe. Un plan de travail est proposé, discuté et validé avec les donateurs du 
fonds. CUF lance ensuite les activités décidées et se charge du suivi du projet tout au long de son 
déroulement. 

Liste des collectivités donatrices 
 

Allaire L’Hermitage 
Amilly Hérouville 
Angers Istres 
Autun Lamballe 
Annonay Laval 
Aix-en-Provence Les Ulis 
Ay en Champagne Liffré 
Beaucourt Limpiville 
Bouliac Limoges 
Bois-Guillaume Longwy 
Betton Mamoudzou (promesse de don) 
Biard Montpellier 
Bobigny Moissy-Cramayel 
Calais Nancy 
Cergy Noisy-le-Sec 
Chasse-sur-Rhône Peyrins 
Conseil départemental de l’Aude Poitiers 
Conseil départemental du Lot Quetigny 
Conseil départemental de la Haute Garonne Rennes 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine Rennes Métropole 
Conseil départemental d’Isère Rezé 
Conseil départemental de la Loire-Atlantique Riedisheim 
Conseil régional du Centre-Val de Loire Ris Orangis 
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Communauté d’Agglomération de Grand Saint Augustin 
Châtellerault Saint Jean de Boiseau 
Communauté Urbaine de Dunkerque Saint Just Saint Rambert 
Courdimanche Strasbourg Métropole 
Dijon/Dijon Métropole Strasbourg 
Essey-lès-Nancy Sainte-Luce-sur-Loire 
Fédération départementale d’Énergies du Lot Saint-Nazaire 
Figeac La Talaudière 
Fos-Sur-Mer Toulouse Métropole 
Grand Calais Terres et Mers Varilhes 
Grand Figeac Venelles 
Grand Poitiers Villebon sur Yvette 
Grenoble Alpes Métropole Wittenheim 

 
Grâce au soutien des collectivités donatrices, nous avons jusqu’à présent collecté plus de 520 000 
euros. 
 
Le fonds de solidarité est présidé par M. François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de 
Loire et président du groupe-pays Maroc de Cités Unies France. 

Partenaires identifiés  
 

2 organisations marocaines ont été repérées afin d’établir des partenariats : l’ONG Targa-Aide et 
l’AMPCC (l’Association Marocaines des Présidents des Conseils Communaux). 

 
• Targa-Aide est une ONG marocaine qui œuvre depuis les années 1980 et met initialement en 

place des petits projets de développement communautaires. L’association s’est 
développée et spécialisée dans l’accompagnement et le renforcement des capacités, la 
stratégie, la mise en œuvre et le suivi et d’évaluation des programmes publics de 
développement, jusqu’à obtenir le statut d’association d’utilité publique en 2017. Suite au 
séisme, elle a notamment pu mettre à profit sa base de données communale disposant 
d’informations sur différents types d’infrastructures. 

è Une convention de partenariat entre Cités Unies France et l’association interdisciplinaire pour le 
développement et l’environnement Targa-Aide a été signé le 8 novembre 2024. Elle concerne la 
mise d’un projet dans le cadre du fonds de solidarité intitulé « Solidarité Post-Séisme : 
Développement communautaire des zones sinistrées ». L’objectif de ce projet est de 
réhabiliter des lieux de vie et des systèmes de productions locaux dans les zones sinistrées. 

 
• L’Association marocaine des présidents des Conseils Communaux a été créée en 

2013 dans le but d’accompagner, aider et soutenir les Conseils Communaux dans la 
réalisation de leurs politiques de développement. Elle représente l’ensemble des élus locaux de 1 
503 communes des 12 régions du Royaume du Maroc. Suite au séisme, elle a notamment 
réalisé une étude des besoins sur les communes touchées. 

 
è Une convention entre l’AMPCC et Cités Unies France est en cours de rédaction pour établir un 

cadre de coopération pour faciliter la collaboration entre les deux parties. 
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• Objectifs du projet : 

- Restaurer et nettoyer les réseaux d’irrigation (rigoles et bassins de stockage d’eau) 
- Renforcer les réseaux d’adduction d’eau potable dans les douars sinistrés 
- Relancer et Promouvoir des activités génératrices de revenu 
- Participation dans la construction des abris et/ou étables pour animaux 
- Appuyer les éleveurs locaux par l’approvisionnement en cheptel 
- Réhabiliter les espaces de rencontre collective des membres du douar 
- Appuyer psychologiquement les victimes du séisme et particulièrement les femmes et les 

enfants 
 

• Zones d’intervention : 

- La commune Ijoukak dans la province d’Al Haouz 
- Les communes d’Ouneine et Tizi n’test dans la province de Taroudannt 

 
• Budget total : 430 000 euros 
• Durée : 24 mois 

Projet « Solidarité Post-Séisme : Développement communautaire des zones 
sinistrées » - Targa-Aide 

Fiche d’identité du projet 
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I - Visites diagnostics dans les territoires d’intervention – Janvier à avril 2025  

Targa a tout d’abord procédé à l’établissement de conventions de partenariat avec les trois 
communes d’intervention, afin d’assurer un cadre clair et reconnu, indispensable pour assurer la 
légitimité et la durabilité des actions. 
 
Ensuite, entre janvier et avril 2025, Targa a mené 3 visites diagnostics dans les territoires 
d’intervention, afin de rencontrer les différents acteurs, collecter des données, sensibiliser et 
informer les habitants, et échanger avec chaque commune pour identifier les actions à mettre en 
œuvre dans une démarche de co-construction. 
 

• Tizi n’Test et Ijoukak – Visite diagnostic du 10 au 14 avril 2025 

Commune de Tizi n’Test 

Le diagnostic post-séisme montre que 11 sur les 37 douars touchés sont devenus des zones où la 
reconstruction est interdite, en raison de l’instabilité du terrain. L’accès aux services de base comme 
l’électricité, la santé et l’éducation est gravement perturbé. La commune ne dispose pas de marché 
hebdomadaire (souk). En raison du grand nombre de besoins, les actions sont encore en cours 
d’identification. 

3 axes prioritaires ont tout de même pu être identifiés : 

- Création d’une grande association de développement pour toute la commune 
- Construction de nouveaux espaces communautaires pour lutter contre l’individualisme 
- Une réflexion est à porter sur l’aménagement du centre communal pour l’avenir des 

populations déplacées 
 

Réunion avec le président de la commune Tizi n’Test et certains membres du conseil 
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Commune d’Ijoukak 

La commune d’Ijoukak fait partie des communes les plus touchées sur le plan humain (plus de 100 
décès). Les 3 douars identifiés pour l’intervention sont situés dans la vallée d’Aduendiss (El 
Maghzen, Tijghichte et Tazouggarte), et ont subi d’importants dommages qui ont obligé la 
population à se déplacer temporairement. 

Suite à ce diagnostic territorial, 3 actions prioritaires ont été identifiés : 

Le premier axe est la réhabilitation des infrastructures hydrauliques. L’idée est de reconstruire la 
rigole principale qui relie les trois douars, et de réaménager la source Ain n’Tafraout. 

Le deuxième axe est le soutien à la reconstruction communautaire et à l’habitat rural, via : la 
sensibilisation et la formation à la construction parasismique en matériaux locaux, la réparation des 
chemins agricoles et la mise en place d’une assistance technique pour les auto-constructeurs. 

Le troisième axe a pour but de redynamiser l’économie locale, via : le développement d’une 
pépinière communautaire de plantes aromatiques, l’appui à la coopérative existante (renforcement des 
capacités techniques et diversification des produit), la recherche de solutions d’accès à la 
ressource (agroforesterie, gestion communautaire durable). 

2 axes : 

- Réhabilitation des infrastructures hydrauliques (construction et aménagement des seguias) 

- Redynamisation de l’économie locale à travers l’appui à la coopérative Aguendess, spécialisée 
dans les plantes aromatiques et médicinales 
 

Réunion avec le président de la commune Ijoukak et certains membres du conseil communal 
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• Ouneine – Visites diagnostic du 15 au 17 janvier et du 20 au 23 février 2025 

Commune d’Ouneine 

Les pertes matérielles ont été particulièrement lourdes à Ouneine, avec plus de 900 habitations 
endommagées. 

Deux missions de terrain ont été menées à Ouneine en janvier et février 2025, en présence 
d’un groupe d’experts pluridisciplinaires composé d’architectes, d’ingénieurs, de sociologues. 
L’objectif était d’identifier les actions à entreprendre en concertation avec les acteurs locaux. Pour cela, 
des réunions de travail ont été tenues avec le président et des élus de la commune, ainsi qu’avec des 
représentants de la société civile. 

Suite à ces deux missions, un groupe de six douars Manab, Tiguanziwe, Dou-Souk, Toug El Kheir, 
Tagadirt n'Tafoukt, et Tagadirt n'Aït Nacer) formant l’ensemble de la fraction d’Adouz a été 
identifié comme zone d’intervention. 

 
Réunion avec le président de la commune d’Ouneine 

 
Trois actions portant sur la réhabilitation d’infrastructures ont été identifiés : 

Le premier projet est la réhabilitation du système d’assainissement liquide du douar Toug 
El Kheir. Ce système d’assainissement avait déjà une infrastructure qui ne convenait plus aux 
besoins de la population avant d’être endommagé par le séisme. Le projet consiste donc à réparer le 
système tout en l’adaptant aux besoins actuels de la population. Il sera d’ailleurs relié à de 
nouvelles habitations construites dans le cadre du programme de reconstruction mené par le 
gouvernement marocain. 

Le deuxième projet consiste à la construction et à l’aménagement de la rigole principale 
d’irrigation des six douars de la fraction d’Adouz. Il s’agit de travaux de restauration et de 
nettoyage des rigoles ainsi que des bassins de stockage d’eau. Tout ceci est essentiel pour relancer 
l’agriculture locale qui a été gravement affectée par le séisme. Le séisme a par ailleurs fortement 
détérioré le canal qui permet l’irrigation de plus de 30 hectares de terres agricoles. 

Le troisième projet repose sur l’aménagement et la redynamisation de l’espace du foyer 
féminin au centre de la commune. Le foyer féminin de la commune d’Ouneine est un espace de 
formation, d’échange et d’émancipation. Le séisme a endommagé le bâtiment du foyer. Après son 
réaménagement, le foyer deviendra un espace de rencontres et de partage pour toutes les classes 
sociales mais avec un accent particulier sur les femmes. Un circuit de promenade sera construit de 
même que des places publiques. Une grande esplanade permettra des représentations culturelles, 
tout comme un théâtre en plein air et un forum culturel. Un espace sportif adapté aux femmes sera 
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aussi construit de même que des points d’eau pour garantir l’hygiène du site. Tout ceci répondra au 
besoin de disposer d’un espace communautaire multifonctionnel. 

L’équipe de Targa-Aide, en collaboration avec ses experts et architectes, a déjà élaboré un plan 
architectural issu d’une approche participative menée avec les communautés concernée (voir plan ci-
dessous). 

 
Réalisé par l’Architecte Hanae Bekkari (équipe Targa) 
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II - Ateliers de concertation et confirmation des axes d’intervention – Juin 2025  
 
L’association Targa-Aide a été reçue par le Gouverneur de la province de Taroudannt, 
représentant de l’État sur le territoire. Cette rencontre a permis de présenter les actions menées par 
l’association en collaboration avec les communes de la province, ainsi que les projets en cours et 
les partenaires financiers impliqués dans leur mise en œuvre.  
Targa-Aide a effectué des visites de terrain des communes bénéficiaires du 10 au 18 juin 
dernier, afin de confirmer les axes d’intervention, compléter les informations auprès des 
communautés locales concernées par les actions du projet et mettre en place un cadre 
institutionnel clair avec les associations et les communautés partenaires. 
 

• Commune de Tizi n’Test 

Le processus d’identification des activités adéquates se poursuit avec une rencontre avec le 
président de la commune et des critères retenues pour orienter les actions à mettre en place. 

1) Privilégier les travaux pouvant être lancés rapidement, afin de répondre aux besoins 
urgents des populations locales 

2) Ne pas intervenir sur les secteurs déjà pris en charge par l’État, tels que la 
construction de logements, l’approvisionnement en eau potable ou le dégagement des voies 
de communication 

3) Les douars ciblés ne doivent pas dépasser en moyenne 100 foyers 
4) Une participation active de la société civile. 

 
Une analyse cartographique a été menée pour identifier les douars bénéficiaires des actions. 
Deux principaux itinéraires de visite ont été réalisés au cours de cette mission. C’est le groupement 
des douars Anzal qui a été choisi pour bénéficier des actions. Il est composé de sept douars : 
Assaisse, Aït Ibourk, Aït Boukhzir, Taklit, Tzouzen, Aït Lahcen, Aghalla. 
 
Après la visite et la rencontre des représentants des communautés locales, l’action de l’association 
se concentrera sur 2 axes : 
 

- Axe 1 : Construction et réhabilitation des étables et/ou enclos 
L’intervention du projet consistera en la construction, selon des techniques vernaculaires, 
d’enclos appelés localement Asguene. Il s’agit d’un type d’habitat rural situé à la périphérie du 
douar, destiné à abriter les troupeaux de caprins. L’Asguene comprend généralement deux 
compartiments : une zone ouverte et un espace construit. 
 

- Axe 2 : Construction et aménagement de la rigole principale d’irrigation 
À la suite du séisme la source principale « Aïn Assaisse », qui alimente les douars de la fraction 
d’Anzal (à l’exception d’Aït Lahcen), a connu un changement du niveau altitudinal de son point 
de sortie. Ce déplacement a perturbé le fonctionnement du réseau d’irrigation existant, lequel ne 
parvient plus, en partie, à assurer le transport de l’eau d’irrigation. La rigole concernée s’étend sur 
plus de 700 mètres linéaires. 
 
Les actions menées consisteront à : 

1) Réaliser un relevé technique précis de cette rigole (tracé, longueur, hauteur) ; 
2) Identifier les points critiques nécessitant une intervention prioritaire ; 
3) Identifier un maçon local expérimenté dans ce type d’aménagement. 
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• Commune d’Ouneine 
 

- Axe 1 : Réhabilitation du système d’assainissement liquide du douar Toug El 
Kheir 

L’étude topographique réalisée sur le site a révélé que la longueur du réseau d’assainissement 
existant est de 858 mètres, tandis que l’extension prévue s’élève à 185 mètres. 
 
Il convient également de noter que la population du douar a connu une croissance significative 
avec une augmentation de 37%. Cette évolution s’est traduite par une hausse de la 
consommation en eau, mais également par un changement significatif des modes d’usage 
domestique. À titre d’exemple, alors qu’il n’existait auparavant qu’un ou deux hammams 
collectifs dans le douar, on recense aujourd’hui 31 hammams individuels au sein des foyers, ce 
qui accentue la pression sur le réseau d’assainissement. 
 
Les échanges avec les membres de la communauté ont mis en lumière plusieurs problèmes 
majeurs : 
- De nombreuses habitations ne sont toujours pas raccordées au réseau d’assainissement. 
- Certaines habitations se sont branchées directement à la conduite principale, sans passer par 
une fosse septique, indispensable pour la décantation des matières solides avant leur évacuation. 
 
Pour remédier à cette situation, deux actions prioritaires ont été validées avec la communauté : 

1) Nettoyage et réhabilitation du réseau existant ; 
2) Réalisation complète de l’extension du réseau, afin de raccorder les habitations non 

desservies. 
 

- Axe 2 : Construction et aménagement de la rigole principale d’irrigation 
S’étendant sur 2 700 mètres, la rigole principale constitue une infrastructure centrale d’irrigation 
pour les douars d’Adouz. Tout au long de cette rigole, des prises d’eau permettent d’irriguer les 
parcelles agricoles avoisinantes. À son extrémité, elle alimente un bassin de stockage, qui sert à 
son tour à l’irrigation de plusieurs terrains agricoles. La gestion de l’eau s’effectue selon un 
règlement coutumier ancien, qui organise la répartition des tours d’eau entre les usagers de 
manière équitable et traditionnelle. 
 
L’intervention se déclinera en deux volets complémentaires : 

1) La construction et l’aménagement des tronçons détériorés de la rigole. La longueur totale 
des tronçons détériorés de la rigole est estimée à environ 400 mètres linéaires. ; 

2) La réhabilitation du bassin de stockage. Après concertation, cette action aura comme 
partenaire associatif, la structure Chabab Adouz. 

 
- Axe 3 : Aménagement et redynamisation de l’espace du foyer féminin 

Les interventions pour la réhabilitation du local du foyer féminin sont réparties en deux 
catégories : 

1) La première catégorie concerne les compartiments peu affectés par le séisme ;  
2) La deuxième catégorie concerne les zones fortement endommagées par le séisme. 

 
 

• Commune d’Ijoukak 
 

- Axe 1 : Réhabilitation des infrastructures hydrauliques 
Construction et aménagement de la rigole principale d’irrigation desservant les localités. Il s’agit 
de deux tronçons de rigole traditionnelle qui achemine l’eau depuis l’oued situé en amont vers les 
parcelles agricoles en aval. 
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- Axe 2 : Redynamisation de l’économie locale (Coopérative Aguendess des plantes 
aromatiques et médicinales) 

Dans le double objectif de soulager la pression sur la forêt et d’améliorer la production, la 
coopérative propose de cultiver les plantes aromatiques et médicinales sur les parcelles irriguées 
des adhérents. Cette approche vise à passer d’une cueillette sauvage à une culture maîtrisée et 
durable. 
Dans ce cadre, la coopérative a présenté une proposition de construction d’une pépinière 
destinée à la production de boutures de thym et autres plantes, qui seront ensuite distribuées aux 
agriculteurs volontaires souhaitant les planter sur leurs terrains. 
 
 
 
III- Prochaines étapes  
 
 
Concernant la mise en œuvre, la phase d’identification des partenaires institutionnels 
(associations locales) chargés du suivi participatif des chantiers est désormais terminée. Toutes les 
associations/coopérative concernées ont été identifiées, et des accords de principe ont été 
conclus. 
La prochaine étape consistera à formaliser ces accords à travers des conventions, définissant les 
rôles et responsabilités de chaque partie ainsi que les modalités d’exécution de chaque axe. 
Par ailleurs, les premières études techniques ont déjà été entamées : relevés topographiques, 
identification du matériel nécessaire, estimations budgétaires de chaque axe (en cours), etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


